รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

งบลงทุน งบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก

ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ (70%)	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อย		ตรวจรับเรียบร้อย		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	%เงินเหลือจ่าย
รพ.ท่าสองยาง	3,027,406.00	6.00																
รพ.สต.เครือข่าย	1,000,300.00	6.00																
รวม	**4,027,706.00**	**12.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ (20%)	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อย		ตรวจรับเรียบร้อย		เบิกจ่ายเงินแล้ว					
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	%เงินเหลือจ่าย
รพ.ท่าสองยาง	17,947.20	1.00																
รพ.สต.เครือข่าย	1,005,000.00	15.00																
รวม	**1,022,947.20**	**16.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-